MAPA DE RISCOS

FASE DE ANALISE

( X)) Plangjamento da Contratagdo e Sele¢do do Fornecedor

() Gestao do Contrato

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X Alta
Id Dano
1. |Selegdo de empresas sem capacitagio técnica para execugdo do contrato
Id Acio Preventiva Responsavel
1. Exigir arcervo técnico de execugdo de servigcos semelhantes

em quantitativos de no minimo 40% do total licitado.

Comissao de Licitagdo

Id

Ac¢do de Contingéncia

Responsavel

1.

Consultar outros 6rgaos visando a obter indicagdes de empresas confidveis
no mercado

Comissao de Licitacao

Divisdo de Manutencao

Id

Acao de Contingéncia

Responsavel

Mitigar o risco através do aperfeicoamento do processo
de especificagdo e levantamento dos pregos

Divisdo de Manutencao

RISCO 02 |
Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa X) Média () Alta
Id Dano
1. |Objeto entregue fora da especificagdo ou com similaridade que ndo atenda as necessidades da UFPB
Id Acio Preventiva Responsavel
1. |Definir critérios de aceitagio constantes no Termo de Referéncia

RESPONSAVEL/ RESPONSAVEIS

Responsavel/
Responsaveis

11



